

**Протокол № 130**  
Заседания Дисциплинарного комитета  
Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)

«26» февраля 2019 года

г. Оренбург  
пр-д. Северный, 10/1

Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации:

п/п	Организация	ИНН
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНБУРКОМ" (далее – ООО "ИНБУРКОМ")	5610214387
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" (далее – ООО "АВРОРА")	5638062102
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМП" (далее – ООО "СПК "ОЛИМП")	5609088402
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ")	5638050428
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАРАНТ+" (далее – ООО "СТРОЙГАРАНТ+")	5614026578
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИРА" (далее – ООО "ЛЮМИРА")	5638028278
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕЛ" (далее – ООО "САНТЕЛ")	5610224628
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" (далее – ООО "МОНОЛИТ")	5614059397
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЗА" (далее – ООО "ИК "ТЕЗА")	5637021304
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОР+" (далее – ООО "ЛИНКОР+")	5610152885
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРС" (далее – ООО "ВАРС")	5612071617
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ" (далее – ООО "АДАМАНТ")	5610151553
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	5609095456

	"БК ПРОМСТРОЙ" (далее – ООО "БК ПРОМСТРОЙ")	
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14" (далее – ООО «СМП-14»)	5612086518
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙГРУП" (далее – ООО "ПРОФСТРОЙГРУП")	5642022247
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАНТУС" (далее – ООО "ГАЛАНТУС")	5615011359
17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТАР" (далее – ООО "ПРОМСТАР")	5610053676
18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" (далее – ООО "СМУ-5")	5609099242
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАПИТАЛ" (далее – ООО "СТРОЙКАПИТАЛ")	5651004540
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИССТРОЙ" (далее – ООО "ТРАНССЕРВИССТРОЙ")	5614065390
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГАРАНТ" (далее – ООО "СТРОЙ ГАРАНТ")	5609178110
22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙ" (далее – ООО "КАПСТРОЙ")	5610149949
23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" (далее – ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС")	5635041626
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПО" (далее – ООО "СТРОЙЭКСПО")	5651021137
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА- НИЯ" (далее – ООО "ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ")	5612164340
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (далее – ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА")	5610055585
27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСЛА" (далее – ООО "ВИСЛА")	5612040217
28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО "СТРОЙИНВЕСТ")	5609176169
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (далее – ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ")	5611071734

<b>30</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЭНЕРГО" (далее – ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО")	5624002696
-----------	--	------------

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство отправлено почтой России заказным письмом с уведомлением.

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.

**На заседании присутствовали:**

Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.

Члены комитета – Агафонов И.В., Милохин А.В., Домахина Ю.В., Щукин К.А. (Согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).

Из 6 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (83%). Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

**Без права голоса:**

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович;

Генеральный директор ООО СК «Эталон Плюс» - Саргсян Саргис Сашаевич;

Директор ООО «СПК «ОЛИМП» - Трофимов Евгений Михайлович;

Директор ООО «Галантус» - Привалов Сергей Владимирович;

Директор ООО «Стройкапитал» - Манукян Оник Завенович;

Представитель ООО «Линкор+» действующий на основании доверенности от 26.02.2019 г. № 1 - Лебидь Владимир Васильевич;

Представитель ООО «АдаманТ» - Сорокина Екатерина Вячеславовна;

Представитель ООО «СтройИнвест» действующий на основании доверенности от 10.01.2019 г. № 1 - Кадыров Гидаят Кадым Оглы;

Представитель ООО «Уральская инвестиционная компания» действующий на основании доверенности от 09.01.2019 г. № б/н - Степанищев Владимир Сергеевич;

Представитель ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» - Провоторова Светлана Владимировна;

Представитель ООО «ПРОМСТАР» - Теплов Дмитрий Вячеславович;

Представитель ООО «Стройкапитал» - Симонова Арmine Вагановна.

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 09.01.2019 г. № 01 секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна.

Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН 5610214387);
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Аврора» (ИНН 5638062102);

3. О применении к члену Ассоциации ООО «СПК «ОЛИМП» (ИНН 5609088402) меры дисциплинарного воздействия;
4. О применении к члену Ассоциации ООО «Уральская инвестиционная компания» (ИНН 5638050428) меры дисциплинарного воздействия;
5. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЛюмиРа» (ИНН 5638028278) меры дисциплинарного воздействия;
7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Сантел» (ИНН 5610224628);
8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «Монолит» (ИНН 5614059397) из членов Ассоциации;
9. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисциплинарного воздействия;
10. О применении к члену Ассоциации ООО «Линкор+» (ИНН 5610152885) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
11. О применении к члену Ассоциации ООО «ВАРС» (ИНН 5612071617) меры дисциплинарного воздействия;
12. О применении к члену Ассоциации ООО «АдаманТ» (ИНН 5610151553) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ВК ПромСтрой» (ИНН 5609095456);
14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СМП-14» (ИНН 5612086518);
15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОФСТРОЙГРУП" (ИНН 5642022247);
16. О применении к члену Ассоциации ООО «Галантус» (ИНН 5615011359) меры дисциплинарного воздействия;
17. О применении к члену Ассоциации ООО «Промстар» (ИНН 5610053676) меры дисциплинарного воздействия;
18. О применении к члену Ассоциации ООО «СМУ-5» (ИНН 5609099242) меры дисциплинарного воздействия;
19. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройкапитал» (ИНН 5651004540) меры дисциплинарного воздействия;
20. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСервисСтрой» (ИНН 5614065390) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Строй Гарант" (ИНН 5609178110);
22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "КапСтрой" (ИНН 5610149949);
23. О применении к члену Ассоциации ООО СК «Эталон Плюс» (ИНН 5635041626) меры дисциплинарного воздействия;
24. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) меры дисциплинарного воздействия;
25. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) меры дисциплинарного воздействия;

26. О применении к члену Ассоциации ООО «Исток Электро КИПиА» (ИНН 5610055585) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ВИСЛА" (ИНН 5612040217);
28. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройИнвест» (ИНН 5609176169) меры дисциплинарного воздействия;
29. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734);
30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Агропромэнерго" (ИНН 5624002696).

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН 5610214387);
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Аврора» (ИНН 5638062102);
3. О применении к члену Ассоциации ООО «СПК «ОЛИМП» (ИНН 5609088402) меры дисциплинарного воздействия;
4. О применении к члену Ассоциации ООО «Уральская инвестиционная компания» (ИНН 5638050428) меры дисциплинарного воздействия;
5. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578) меры дисциплинарного воздействия;
6. О применении к члену Ассоциации ООО «ЛюмиРа» (ИНН 5638028278) меры дисциплинарного воздействия;
7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Сантел» (ИНН 5610224628);
8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «Монолит» (ИНН 5614059397) из членов Ассоциации;
9. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисциплинарного воздействия;
10. О применении к члену Ассоциации ООО «Линкор+» (ИНН 5610152885) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
11. О применении к члену Ассоциации ООО «ВАРС» (ИНН 5612071617) меры дисциплинарного воздействия;
12. О применении к члену Ассоциации ООО «АдаманТ» (ИНН 5610151553) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ВК ПромСтрой» (ИНН 5609095456);
14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СМП-14» (ИНН 5612086518);

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОФСТРОЙГРУП" (ИНН 5642022247);
16. О применении к члену Ассоциации ООО «Галантус» (ИНН 5615011359) меры дисциплинарного воздействия;
17. О применении к члену Ассоциации ООО «Промстар» (ИНН 5610053676) меры дисциплинарного воздействия;
18. О применении к члену Ассоциации ООО «СМУ-5» (ИНН 5609099242) меры дисциплинарного воздействия;
19. О применении к члену Ассоциации ООО «Стройкапитал» (ИНН 5651004540) меры дисциплинарного воздействия;
20. О применении к члену Ассоциации ООО «ТрансСервисСтрой» (ИНН 5614065390) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Строй Гарант" (ИНН 5609178110);
22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "КапСтрой" (ИНН 5610149949);
23. О применении к члену Ассоциации ООО СК «Эталон Плюс» (ИНН 5635041626) меры дисциплинарного воздействия;
24. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) меры дисциплинарного воздействия;
25. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5612164340) меры дисциплинарного воздействия;
26. О применении к члену Ассоциации ООО «Исток Электро КИПиА» (ИНН 5610055585) меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;
27. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ВИСЛА" (ИНН 5612040217);
28. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройИнвест» (ИНН 5609176169) меры дисциплинарного воздействия;
29. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734);
30. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "Агропромэнерго" (ИНН 5624002696).

**1. По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ИНБУРКОМ» (ИНН 5610214387) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «ИНБУРКОМ» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «ИНБУРКОМ» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «ИНБУРКОМ» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ИНБУРКОМ» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Аврора» (ИНН 5638062102) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е. А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «Аврора» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Аврора» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «Аврора» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Аврора» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СПК «ОЛИМП» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 16.10.2018 г. № 123).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО «СПК «ОЛИМП», было установлено, что ООО «СПК «ОЛИМП» не устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: не обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников (не менее 2-х), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Присутствующий на заседании Трофимов Е.М., сообщил, что документы на одного сотрудника, трудоустроенного в ООО «СПК «ОЛИМП» по основному месту работы отправлены в НОСТРОЙ.

Кроме этого, ООО «СПК «ОЛИМП» проводятся мероприятия по подбору персонала, для трудоустройства в ООО «СПК «ОЛИМП» по основному месту работы специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ООО «СПК «ОЛИМП» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СПК «ОЛИМП» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СПК «ОЛИМП» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «СПК «ОЛИМП» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СПК «ОЛИМП» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СПК «ОЛИМП» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.



**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Уральская инвестиционная компания» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 124).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО «Уральская инвестиционная компания» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО «Уральская инвестиционная компания» (по основному месту работы) из двух необходимых **имеется только один работник** по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Присутствующий на заседании Степанищев В.С., сообщил, что документы на второго сотрудника, трудоустроенного в ООО «Уральская инвестиционная компания» по основному месту работы отправлены в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Уральская инвестиционная компания» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Уральская инвестиционная компания» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Уральская инвестиционная компания» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Уральская инвестиционная компания» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Уральская инвестиционная компания» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Уральская инвестиционная компания» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**5. По пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был выявлен факт не соответствия ООО «СтройГарант+» обязательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «СтройГарант+» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «СтройГарант+» не предоставило запрашиваемые документы и информацию.

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «СтройГарант+» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «СтройГарант+» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**6. По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ЛюмиРа» (ИНН 5638028278).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был выявлен факт не соответствия ООО «ЛюмиРа» обязательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «ЛюмиРа» (по месту основной работы) отсутствует установленное количество специалистов – не менее 2 (двух) работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушен п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам (утвержденное решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 г. протоколом № 395) – ООО «ЛюмиРа» не предоставило запрашиваемые документы и информацию.

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ЛюмиРа» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «ЛюмиРа» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**7. По седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Сантел» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО «Сантел» было установлено, что ООО «Сантел» **не устранило нарушения**, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);

- не предоставило запрашиваемые документы и информацию (нарушено требование п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018).

Однако, 25.02.2019 г. в адрес Ассоциации от ООО «Сантел» поступило заявление о добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», на основании которого членство в Ассоциации ООО «Сантел» прекращено.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Сантел», в связи с прекращением членства в Ассоциации.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Сантел», в связи с прекращением членства в Ассоциации.

**8. По восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Монолит» (ИНН 5614059397) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 124).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО «Монолит», было установлено, что ООО «Монолит» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

На основании вышеизложенного В.М. Рындак руководствуясь п.п. «а», «е» п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Монолит» из состава членов Ассоциации.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Монолит» из состава членов Ассоциации.

**9. По девятому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ИК «ТЕЗА» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 124).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО «ИК «ТЕЗА» был выявлен факт не устранения нарушений в полном объеме, послуживших основанием для применения к ООО «ИК «ТЕЗА» меры дисциплинарного воздействия, а именно:

При исполнении обязательств по контракту № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г. были выявлены факты нарушения сроков и объема выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора:

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, д. 14/1 к.1 (капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения). Работы завершены, (согласно графику начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило акты КС-2, КС-3 от 20.11.2018г. на сумму: 1 205 439,35 руб., 213 304,47 руб., 216 794,41 руб. Всего на сумму: 1 635 538,23 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 73 дня). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполненных работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило.

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, д. 14/1 к.2 (капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения). Работы завершены, (согласно графику начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 20.11.2018г. на сумму: 1 214 923,13 руб., 205 325,80 руб., 213 297,04 руб. Всего на сумму: 1 635 545,97 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 08.09.2018г. (просрочка составляет 73 дня). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило.

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1 к.2 (капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения). Работы завершены. Согласно графику начало работ 12.05.18г. окончание: 08.09.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило документов (актов КС-2, КС-3, приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта), подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД.

(Сведения о результатах проведения проверки (выявленные нарушения, их характер)

**По контракту № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г.:**

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а (капитальный ремонт крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 03.12.2018г. на сумму: 2 011 144,60 руб., 534 546,08 руб., 381 852,47 руб. Всего на сумму: 2 927 543,15 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 28.08.2018г. (просрочка составляет 97 день), что в свою очередь является нарушением п. 3.2,

3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило.

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 13.11.2018г. на сумму: 2 074 620,75 руб., 251 586,93 руб., 220 250,79 руб. Всего на сумму: 2 546 458,47 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 28.08.2018г. (просрочка составляет 77 день), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило.

- Объект Многоквартирный дом в г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 (капитальный ремонт крыши). Работы завершены, (согласно графику начало работ 01.05.18г. окончание: 28.08.18г.). ООО «ИК «ТЕЗА» предоставила акты КС-2, КС-3 от 19.10.2018г. на сумму: 2 984 782,56 руб., 335 341,39 руб., 497 919,70 руб. Всего на сумму: 3 818 043,65 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 28.08.2018г. (просрочка составляет 52 дня), что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, ООО «ИК «ТЕЗА» не представило.

**По контракту № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г.**

ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило дополнительное соглашение от 12.11.2018г. к договору подряда о расторжении договора № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г.

**При исполнении обязательств по контракту № РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г. (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения) были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4 договора:**

- Объект МКД в г. Бузулук, 4 микрорайон, д.7. Работы не завершены. Согласно графику начало работ 12.03.18г. окончание: 31.05.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на сумму 192 159,20 руб. (сметная стоимость работ 512 160,07 руб.), а так же письмо УЖКЗиТ администрации г. Бузулука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. до следующих указаний. Иных документов, не представлено.

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.28. Работы завершены. Согласно графику начало работ 12.03.18г. окончание: 09.07.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 30.06.18г. на сумму 228 595,91 руб., от 26.12.2018г. на сумму 305 861,10 руб., 56 487,78 руб., 61 629,94 руб. Всего на сумму: 652 574,73 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 09.07.2018г. (просрочка составляет 171 день). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, не представлено.

- Объект МКД в г. Бузулук, 4 микрорайон, д.34. Работы не завершены. Согласно графику начало работ 12.03.18г. окончание: 31.05.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на сумму 159 166,26 руб. (сметная стоимость работ 416 413,83 руб.), а так же письмо УЖКЗиТ администрации г. Бузу-

лука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. до следующих указаний. Иных документов, не представлено.

- Объект МКД в г. Бузулук, ул.4 микрорайон, д.36 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения). Работы завершены. Согласно графику начало работ 12.03.18г. окончание: 30.06.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком акты КС-2, КС-3 от 30.06.18г. на сумму 206 027,68 руб., от 26.12.2018г. на сумму 58 089,04 руб., 377 489,82 руб., 30 000,47 руб. Всего на сумму: 671 607,01 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 30.06.2018г. (просрочка составляет 180 дней), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму 671 607,01 руб. и стоимости работ по договору (684 065,67 руб.) в меньшую сторону. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения срока выполнения работ, не представлено.

- Объект МКД в г. Бузулук, ул. Домашкинская, д.3 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения). Работы не завершены. Согласно графику начало работ 12.03.18г. окончание: 09.07.18г. ООО «ИК «ТЕЗА» предоставило подписанные Заказчиком промежуточные акты КС-2, КС-3 от 30.06.2018г. на 98 993,39 руб. (сметная стоимость работ 224 554,97 руб.), а так же письмо УЖКЗиТ администрации г. Бузулука от 25.12.2018г. о приостановке выполнения работ с 26.12.2018г. до следующих указаний. Иных документов, не представлено.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г., № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ИК «ТЕЗА» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г., РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г.

#### **Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

#### **Решили:**

Применить в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № РТС256А180078(Д) от 19.03.2018г., № РТС256А180153(Д) от 04.04.2018г. и прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в этой части, в оставшейся части выявленных нарушений продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ИК «ТЕЗА» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполне-

ния обязательств по контрактам **№ РТС256А180194(Д) от 11.05.2018г., РТС256А170418(Д) от 09.02.2018г.**

**10. По десятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Линкор+» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 124).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено:

**по контракту № СМР-50/2018 от 13.04.18г.**

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения). Работы завершены. Согласно графику начало работ 25.04.18г. окончание: **23.07.2018г.** ООО «Линкор+» предоставила акт КС-2, КС-3 от **23.10.2018г.** на сумму: 159 599,79 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане 23.07.2018г. (просрочка составляет 92 дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму **159 599,79** руб. и стоимости работ по договору (**170 459,51** руб.) в меньшую сторону. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения). Работы завершены. Согласно графику начало работ 25.04.18г. окончание: **23.07.2018г.** ООО «Линкор+» предоставила акт КС-2, КС-3 от **23.10.2018г.** на сумму: 909 483,28 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане **23.07.2018г.** (просрочка составляет 92 дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму **909 483,28** руб. и стоимости работ по договору (**937 990,04** руб.) в меньшую сторону. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

- Объект Многоквартирный дом г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения). Работы завершены. Согласно графику начало работ 25.04.18г. окончание: **23.07.2018г.** ООО «Линкор+» предоставила акт КС-2, КС-3 от **23.10.2018г.** на сумму: 330 778,17 руб. Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2, КС-3 подписаны после срока указанного в календарном плане **23.07.2018г.** (просрочка составляет 92 дня), а так же не соответствия объемов выполненных работ на сумму **330 778,17** руб. и стоимости работ по договору (**335 764,78** руб.) в меньшую сторону. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) ООО «Линкор +» выполнило объемы работ на сумму **1 399 861,24 руб.**, что меньше общей стоимости работ по Договору, которая согласно п.4.1 договора, составляет **1 436 993,26 руб.**

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Линкор +» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения



дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Линкор +» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**11. По одиннадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ВАРС» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО «ВАРС» был выявлен факт не устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «ВАРС» меры дисциплинарного воздействия, а именно:

**по контракту № СМР-170/2017 от 14.11.17г.**

- Объект Многоквартирный дом г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС и ГВС). Работы завершены и приняты. ООО «ВАРС» представило акт КС-2 от 29.10.2018г., подтверждающий выполнение работ по капитальному ремонту, однако представленные документы (КС-2) свидетельствуют о значительном нарушении сроков выполнения работ по договору, так как акт КС-2 подписан после срока указанного в календарном плане 16.12.2017г. (просрочка составляет 317 дней) и объемов выполненных работ, так согласно п. 4.1 договора, стоимость работ составляет 2 307 254,00 руб., а стоимость принятых работ по КС-2 от 29.10.2018г. – 1 003 410,64 руб. Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта и объема работ, не представлено.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил в отношении ООО «ВАРС» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ВАРС» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту **№ СМР-170/2017 от 14.11.17г.**

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ВАРС» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «ВАРС» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-170/2017 от 14.11.17г.

**12. По двенадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «АдаманТ» (ИНН 5610151553) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки ООО «АдаманТ» было установлено:

**по контракту № РТС256А180228(Д) от 28.05.2018г.**

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 (капитальный ремонт крыши): работы завершены (согласно графику начало работ 01.06.2018г. окончание: 28.09.2018г.). ООО «АдаманТ» предоставило акт приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД от **14.12.2018г.** Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акт приемки работ подписаны после срока указанного в календарном плане **28.09.2018г.** (просрочка составляет 82 дня). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

**по контракту № РТС256А180229(Д) от 28.05.2018г.**

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 (капитальный ремонт фасада): работы завершены (согласно графику начало работ 01.06.2018г. окончание: 28.09.2018г.). ООО «АдаманТ» предоставило акт приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД от **16.11.2018г.** Однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акт приемки работ подписаны после срока указанного в календарном плане **28.09.2018г.** (просрочка составляет 49 дней). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

Присутствующая на заседании Сорокина Е.В., доложила, что впредь подобные нарушения не повторятся.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «АдаманТ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «АдаманТ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**13. По тринадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ВК ПромСтрой» (ИНН 5609095456) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было установлено, что ООО «ВК ПромСтрой» устранило нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 0853500000318007632-0115120-01 от 31.08.2018г., послуживших основанием для применения к ООО «ВК ПромСтрой» меры дисциплинарного воздействия.

ООО «ВК ПромСтрой» предоставило следующие документы, подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту здания пожарного депо: письмо ООО «ВК ПромСтрой» от **16.11.2018г.** в адрес «Заказчика» о передаче актов о приемке выполненных работ на подпись; акт приемки выполненных работ КС-2 от **28.11.2018г. на сумму 4 203 592,82 руб.** (стоимость работ по договору **4 203 592,82 руб.**); дополнительное соглашение №1 от 07.12.2018г. с приложением №1 к договору № 0853500000318007632-0115120-01 от 31.08.2018г.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «ВК ПромСтрой» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ВК ПромСтрой» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**14. По четырнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СМП-14» (ИНН 5612086518) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «СМП-14» меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- ООО «СМП-14» предоставило все запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию;
- ООО «СМП-14» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «СМП-14» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «СМП-14» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**15. По пятнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» (ИНН 5642022247) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ПРОФСТРОЙГРУП» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**16. По шестнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Галантус» (ИНН 5615011359) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «Галантус» **не устранило все нарушения**, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- 1) **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);
- 2) не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию (не устранило нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018);
- 3) **погасило** ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за период I (частично), II, III, IV квартал 2018 года в размере – 43 500 руб. (устранило нарушение по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО»).

Присутствующий на заседании Привалов С.В., сообщил о намерении устранить вышеуказанные нарушения, однако, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «Галантус» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «Галантус» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**17. По семнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Промстар» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.12.2018 г. № 127).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «Промстар» **не устранило все нарушения**, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- 1) **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО «Промстар» (по основному месту работы) из двух необходимых **имеется только один работник** по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018);
- 2) **предоставило** все запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию (устранило нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018);
- 3) **погасило** ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за период I (частично), II, III, IV квартал 2018 года в размере – 67 500 руб. (устранило нарушение по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО»).

Присутствующий на заседании Теплов Д.В., сообщил, что документы на второго сотрудника, трудоустроенного в ООО «Промстар» по основному месту работы отправлены в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ООО «Промстар» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Промстар» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Промстар» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Промстар» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «Промстар» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «Промстар» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**18. По восемнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СМУ-5» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «СМУ-5» **не устранило одно из двух нарушений**, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- 1) ООО «СМУ-5» не погасило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за период II (частично), III квартал 2018 года в размере – 29 000 руб.;
- 2) ООО «СМУ-5» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ООО «СМУ-5» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СМУ-5» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «СМУ-5» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО «СМУ-5» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения имеющейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО».

**19. По девятнадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Стройкапитал» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.09.2018 г. № 120).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «Стройкапитал» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- 1) **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. В штате ООО «Стройкапитал» (по основному месту работы) из двух необходимых **имеется только один работник** по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Присутствующие на заседании представители ООО «Стройкапитал» пояснили о сложившейся ситуации в ООО «Стройкапитал» и выразили намерение устранить имеющиеся нарушения.

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «Стройкапитал» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «Стройкапитал» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**20. По двадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией



СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ТрансСервисСтрой» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «ТрансСервисСтрой» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) только **одного специалиста** по организации строительства сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Таким образом, ООО «ТрансСервисСтрой» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.).

Однако, во время подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» ООО «ТрансСервисСтрой» предоставило документы, подтверждающие соответствие п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018 г.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «ТрансСервисСтрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ТрансСервисСтрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**21. По двадцать первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Строй Гарант» (ИНН 5609178110) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 29.11.2018 г. № 125).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО

«Строй Гарант» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Строй Гарант» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «Строй Гарант» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Строй Гарант» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**22. По двадцать второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «КапСтрой» (ИНН 5610149949) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.11.2018 г. № 124).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «КапСтрой» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «КапСтрой» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «КапСтрой» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

### **Решили:**

В отношении ООО «КапСтрой» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**23. По двадцать третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО СК «Эталон Плюс» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО СК «Эталон Плюс» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) только **одного специалиста** по организации строительства сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Таким образом, ООО СК «Эталон Плюс» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно: **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Присутствующий на заседании Саргсян С.С. сообщил, что в настоящее время ООО СК «Эталон Плюс» осуществляются все необходимые действия, направленные на устранение имеющихся нарушений.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил в отношении ООО СК «Эталон Плюс» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО СК «Эталон Плюс» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО СК «Эталон Плюс» (по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

### **Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

### **Решили:**

В отношении ООО СК «Эталон Плюс» продлить установленный предписанием срок устранения нарушений на 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения, обязывающий ООО СК «Эталон Плюс» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО СК «Эталон Плюс»

(по месту основной работы) не менее 2 (двух) специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**24. По двадцать четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СТРОЙЭКСПО» на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, было установлено, что ООО «СТРОЙЭКСПО» **не устранило нарушение**, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- 1) **не обеспечило наличие в штате** (по основному месту работы) **необходимое количество работников (не менее 2-х)**, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 30.05.2018).

Кроме этого, ООО «СТРОЙЭКСПО» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию (нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018).

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «СТРОЙЭКСПО» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «СТРОЙЭКСПО» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**25. По двадцать пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО «Оренбургская мостостроительная компания».

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения плановой проверки было установлено:

а) по контракту № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018г. выявлено нарушение срока выполнения работ.

Согласно п. 3.1.2 договора подряда окончание работ в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. с 11.09.2018г. по 09.11.2018г. Выполнение работ не завершено. ООО «Оренбургская мостостроительная компания» предоставило промежуточный Акт приемки КС-2, справку КС-3 от 23.11.2018г. на сумму 2 841 355,04 руб. Иных документов не предоставлено.

б) по контракту № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г. выявлено нарушение срока выполнения работ.

Согласно п.1.2 договора сроки выполнения работ определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и определены с момента подписания договора по 31.12.2018г. Фактически работы не выполнялись. ООО «Оренбургская мостостроительная компания» предоставило переписку с «Заказчиком»:

- письмо от 01.11.2018г. в адрес «Заказчика» с просьбой о расторжении договора по соглашению сторон;
- письмо «Заказчика» АО «ФПК» от 11.11.2018г. о несогласовании расторжения контракта и просьбе приступить и выполнить работы по договору;
- письмо от 25.12.2018г. в адрес «Заказчика» о переносе сроков выполнения работ с 15.05.2019г. по 31.07.2019г.;
- претензию ОА «ФПК» от 21.01.2019г. о требовании уплаты неустойки в размере 86 100,00 руб. за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ.

На основании вышеизложенного В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «Оренбургская мостостроительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбургская мостостроительная компания» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018г., № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г., в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «Оренбургская мостостроительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Оренбургская мостостроительная компания» устранить вышеуказанные нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 7.5.14-10/3061 от 11.09.2018г., № 371-18/Ф (УР) от 18.10.2018г., в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**26. По двадцать шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Исток Электро-КИПиА» на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-

ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено:  
**№ СМР-55/2018 от 23.03.18г.**

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. ул. Братская, д. 8/3 корп. 1 (капитальный ремонт крыш). Работы завершены. Согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 25.07.18г. ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило дополнительное соглашение от 15.11.2018г. к договору подряда, об изменении сметной стоимости работ; акты приемки объекта из кап/ремонта, КС-2 и справки КС-3 от 13.12.2018г. на сумму 2 970 034,85 руб. по основной смете и 324 001,45 руб. доп/работы, подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту МКД, однако представленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2,3 подписаны после срока указанного в календарном плане 25.07.2018г. (просрочка составляет 141 день). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

- Объект Многоквартирный дом г. Оренбург, ул. ул. Братская, д. 8/3 корп. 2 (капитальный ремонт крыш). Работы завершены. Согласно графику начало работ 27.04.18г. окончание: 25.07.18г. ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило дополнительное соглашение от 20.11.2018г. к договору подряда, об изменении сметной стоимости работ; акты приемки объекта из кап/ремонта, КС-2 и справки КС-3 от 21.12.2018г. на сумму 2 589 907,98 руб. по основной смете и 324 001,45 руб. доп/работы, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту МКД, однако представленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ по объекту, так как акты КС-2,3 подписаны после срока указанного в календарном плане 25.07.2018г. (просрочка составляет 149 дней). Иных документов, подтверждающих устранение нарушения сроков исполнения контракта, не представлено.

Присутствующая на заседании Провоторова С.В., сообщила, что впредь подобные нарушения не повторятся.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, предложил в отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Исток Электро-КИПиА» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений и руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство.

**27. По двадцать седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ВИСЛА» (ИНН 5612040217) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «ВИСЛА» меры дисциплинарного воздействия, а именно:

- ООО «ВИСЛА» предоставило запрашиваемые документы и информацию;
- ООО «ВИСЛА» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «ВИСЛА» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ВИСЛА» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**28. По двадцать восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «СтройИнвест» (на основании поступившего в Ассоциацию обращения, содержащее сведения о нарушении).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, был выявлен факт не соответствия ООО «СтройИнвест» обязательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» (утвержденное общим собранием от 30.05.2018 г. протоколом № 20), а именно: в штате ООО «СтройИнвест» (по основному месту работы) из двух необходимых **имеется только один работник** по организации строительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Присутствующий на заседании представитель ООО «СтройИнвест» сообщил, что документы на второго сотрудника, трудоустроенного в ООО «СтройИнвест» по основному месту работы отправлены в НОСТРОЙ для включения сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО «СтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройИнвест» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СтройИнвест» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

Применить в отношении ООО «СтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройИнвест» устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО «СтройИнвест» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.

**29. По двадцать девятому вопросу повестки дня** выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» (ИНН 5611071734) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» оплатило ранее выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» за периоды I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года в размере - 73 000 рублей.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» прекратить дисциплинарное



производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**30. По тридцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО «Агропромэнерго» (ИНН 5624002696) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 07.12.2018 г. № 126).

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки был выявлен факт устранения нарушения, послужившего основанием для применения к ООО «Агропромэнерго» меры дисциплинарного воздействия, а именно: ООО «Агропромэнерго» обеспечило наличие в штате (по основному месту работы) необходимое количество работников, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.17.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО «Агропромэнерго» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

**Голосование:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решили:**

В отношении ООО «Агропромэнерго» прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.

Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»



В.М. Рындак






Секретарь Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»



И.И. Бондарева

Приложение № 1 к протоколу заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.02.2019 года №130

Журнал регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» на заседании 26.02.2019 г.

№ п/п	Время регистрации	Ф.И.О. представителя	Подпись члена ДК
1	9 <u>30</u>	Рындак В.И.	
2	9 <u>30</u>	Агафонов И.В.	
3	9 <u>30</u>	Милокин А.В.	
4	9 <u>30</u>	Рассветкина Ю.В.	
5	9 <u>30</u>	Ирина Г.А.	
6			